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1. Bagno Penale 

1.1.   Redazione 
progetto (unico 
livello progettuale) 
per l'esecuzione dei 
rilievi e indagini e la 
prima messa in 
sicurezza dell'edificio

0.0 Sottoscrizione 
programma 
operativo MIBACT-
INVITALIA

AZIONI PER LA 
FA

SE
 1

1.12.    Fase di 
esecuzione degli 
interventi di restauro 
e recupero del Bagno 
Penale di Santo 
Stefano e opere 
connesse e funzionali

1.7.   Studio di 
fattibilità intervento 
di restauro e 
recupero del Bagno 
Penale di Santo 

1.2.   Ottenimento 
autorizzazioni in 
conferenza dei 
servizi

1.6.    Collaudo 
rilievi, indagini e 
messa in sicurezza

1.9.    Eventuale 
aggiornamento dello 
Studio di fattibilità in 
base alle risultanze 
dei rilievi e indagini e 
Redazione D.I.P.
1.10.  
Determinazioni 
tavolo su D.P.I. ed 
eventuale 
ottenimento 
autorizzazioni in 
conferenza dei 
servizi preliminare
1.11.    Fase di 
progettazione degli 
interventi di restauro 
e recupero del Bagno 
Penale di Santo 
Stefano e opere 
connesse e funzionali 
secondo quanto 
definito nel D.I.P.

1.8.   Determinazioni 
Tavolo

1.3.   Verifica e 
validazione progetto
1.4.   Affidamento 
appalto per 
l'esecuzione dei 
rilievi e indagini e la 
prima messa in 
sicurezza dell'edificio
1.5.    Esecuzione 
appalto per 
l'esecuzione dei 
rilievi e indagini e la 
prima messa in 
sicurezza dell'edificio

1.0. 
Esecuzione/completa
mento di una prima 
campagna di rilievi 
topografici e della 
raccolta di tutta la 
documentazione 
tecnica disponibile 
per la 
predisposizione della 
progettazione 
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